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Premessa 

Al fine di agevolare tutti i soggetti coinvolti nei processi di gestione e di documentazione relativi ai 

progetti di edilizia scolastica finanziati tramite Mutui BEI, è stato implementato un Sistema Informativo 

di Gestione degli Interventi di Edilizia Scolastica ð di seguito contratto nellõacronimo GIES ð il cui 

funzionamento è oggetto del presente Manuale Operativo Utente. In questo senso, il Manuale 

Operativo Utente è diretto a tutti gli Enti locali titolari di uno o più progetti oggetto di finanziamento 

e/o di co-finanziamento con Mutui BEI e contiene le indicazioni operative per lõinserimento nel 

Sistema GIES di tutte le informazioni indispensabili a garantire una corretta gestione operativa e 

finanziaria dei progetti autorizzati.  

Rinviando a successivi e più completi manuali illustrativi del Sistema GIES e solo al fine di migliorare la 

comprensione riguardo al funzionamento del Sistema stesso, si precisa inoltre che le procedure descritte 

dal presente manuale sono esclusivamente quelle di inserimento e gestione dei progetti e che, solo 

successivamente, verranno resi disponibili ulteriori manuali operativi relativi: (a) alla rendicontazione 

economica del progetto da parte dellõEnte locale beneficiario da espletarsi nellõapposita area del Sistema 

denominata Gestione Finanziaria; (b) al monitoraggio e al controllo da parte dellõEnte territoriale 

Regione dei progetti autorizzati e inseriti nel Sistema GIES. 
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Introduzione  

Il Sistema GIES, per quanto attiene alle funzioni operative agite dallõEnte locale beneficiario in fase di 

gestione del progetto autorizzato, è sostanzialmente articolato nelle seguenti aree di rilevanza: 

 

Struttura del Progetto: area in cui devono essere inseriti i dati inerenti il progetto esecutivo e 

lõedificio/i oggetto dellõintervento/i di messa a norma e/o di messa in sicurezza. Questõarea del Sistema 

è articolata in quattro sezioni specifiche che devono essere compilate integralmente con i dati richiesti: 

 

 

 

Gestione del Progetto: area in cui devono essere inseriti i dati inerenti alle procedure di gara e/o di 

affidamento diretto dei lavori che interessano lõedificio/i oggetto di intervento/i. Questõarea del Sistema 

è articolata in cinque sezioni specifiche che devono essere compilate integralmente con i dati richiesti: 

 

N.B.: Lõinserimento della documentazione sul Sistema deve avvenire in modo sequenziale. Solo dopo aver 

completato l³inserimento di  tutti i  dati nell³area Struttura del Progetto e averli validati sarà 

possibile accedere alla compilazione dell³area Gestione del Progetto. 

 

1. Descrizione Progetto

2. Edifici/Scuole coinvolte

3. Interventi del Progetto

4. Quadro economico

1. Cronoprogramma dei lavori

2. Bandi per servizi di ingegneria/architettura

3. Bandi per lavori

4. Quadro economico rimodulato

5. Varianti in corso d'opera
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1. Autenticazione  e area di lavoro  

Al fine di accedere correttamente al Sistema GIES-Mutui BEI e procedere allõinserimento dei dati 

relativi al progetto finanziato, gli enti locali beneficiari per prima cosa devono effettuare la fase 

accreditamento accedendo allõapplicativo Anagrafica RUP e progetti per inserire i dati anagrafici del 

RUP, che poi saranno profilati, ed inserire il/i progetto/i di cui il RUP è responsabile. Questa fase è 

necessaria per poter profilare il RUP e quindi proseguire con lõiter procedurale previsto per ottenere il 

finanziamento. Per far ci¸ lõente locale deve accedere alla pagina web dellõedilizia scolastica, del sito 

MIUR, dedicata ai Mutui Bei www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml e selezionare la 

voce Anagrafica RUP e progetti sotto Applicativo Mutui BEI  oppure selezionare direttamente il 

link http://ext.pubblica.istruzione.it/MutuiBei. 

In base ai dati raccolti nella fase di censimento dei RUP, gli stessi vengono abilitati allõaccesso sul 

sistema.  

Le credenziali di accesso (utenza e password), vengono comunicate via mail da 

noreply@istruzione.it. 

Il RUP accedendo alla pagina web dellôedilizia scolastica, del sito MIUR, dedicata ai Mutui Bei 

www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml e selezionando la voce Gestione 

procedurale sotto Appl icativo Mutui BEI ha visualizzata la pagina in cui inserire le proprie 

credenziali: 

 

 

 

Si accede in questo modo alla home page della òGestione proceduraleó Mutui Bei. Per il reset e cambio 

password accedere al link: http://portale.pubblica.istruzione.it. 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml
http://ext.pubblica.istruzione.it/MutuiBei
mailto:noreply@istruzione.it
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/mutui_bei.shtml
http://portale.pubblica.istruzione.it/
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NOTA BENE: NON DIGITARE SU QUESTA PAGINA LE CREDENZIALI 

Sulla pagina presentata digitare le credenziali ricevute (Nome utente, Password) ad esempio Nome 

utente: ES. MARIO ROSSI e la password ricevuta via mail da noreply@istruzione.it ed indicare una 

nuova password avendo cura di seguire le indicazioni per la composizione della password. 

 

 

 

2. Riepilogo progetto  

Dopo aver eseguito lôaccesso, il Sistema presenta al RUP lôelenco dei progetti per i quali è stato 

abilitato. Nel caso in cui i progetti per cui ha ricevuto lôabilitazione siano più di uno, il Sistema li 
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visualizza in un elenco ordinato. Per accedere allôambiente di lavoro dedicato è sufficiente aprire la 

cartella relativa al progetto su cui si intende operare. 

Lõambiente di lavoro del RUP si configura come un vero e proprio cruscotto operativo composto da 

una serie di aree in cui è necessario documentare la gestione del progetto selezionato. Nello specifico, 

lõambiente di lavoro del RUP è così articolato:  

 

¶ Menu di navigazione: posto sulla sinistra dello schermo da cui è possibile accedere alle aree 

dedicate alla documentazione delle diverse fasi del progetto: Struttura del Progetto; Gestione del 

Progetto; Gestione Finanziaria;  

¶ Riepilogo progetto: posto al centro dello schermo in cui è possibile visualizzare in sola lettura le 

informazioni di carattere generale relative al progetto; 

 

 

 

Inoltre, in fondo alla sezione menu di navigazione è presente un link cliccando il quale è possibile 

poter scaricare il file.pdf del presente Manuale Operativo Utente. 

 

3. Struttura del progetto  

Lõinserimento dei dati nellõarea Struttura del progetto è il primo passo che è necessario eseguire. In 

questõarea, il RUP è chiamato al completamento delle operazioni previste mediante lõinserimento dei 

dati descrittivi del progetto esecutivo. Lõarea si compone delle seguenti sezioni: 



 

 

 

                  
 8 

 

 

 

3.1 Descrizione Progetto  

In questa sezione il RUP è chiamato a completare le informazioni relative al progetto inserendo nei 

campi in scrittura una Descrizione del progetto e un eventuale Importo di cofinanziamento.  

Nel caso il RUP decida di valorizzare anche il campo Importo di cofinanziamento, il Sistema ricalcola 

automaticamente lõimporto complessivo del progetto aggiungendo la cifra relativa al cofinanziamento a 

quella visualizzata nel campo importo finanziamento 

 

 

N.B.: Si ricorda che al RUP è consentito modificare l³importo del cofinanziamento solo fino a 

quando non viene validato il Quadro Economico pre-gara. Tale validazione coincide con la validazione 

della Struttura del Progetto e lo sblocco dellõarea di Gestione del Progetto. 

 

 

Descrizione Progetto

Edifici/Scuole coinvolte

Interventi del Progetto

Quadro economico
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3.2 Edifici/Scuole coinvolte  

In questa sezione il RUP provvede ad associare al progetto le scuole/edifici oggetto di intervento 

edilizio. Il Sistema richiede si inserire i codici degli edifici da associare allõintervento edilizio. Per 

effettuare questa operazione, il RUP deve prima cliccare sul tasto Inserisci una scuola 

 

 

 

A questo punto, il Sistema presenta la lista delle scuole, identificate mediante il codice meccanografico, 

presenti nellõambito territoriale di riferimento dellõEnte locale. Da questo elenco il RUP seleziona la 

scuola su cui sõintende effettuare lõintervento mediante il tasto Scegli  

 

 

 

Solo dopo aver scelto la scuola è possibile inserire lo specifico codice edificio da associare al 

nominativo scolastico selezionato cliccando sul tasto Associa. Dopo che lõindirizzo/edificio ¯ stato 

correttamente associato compare nellõelenco sottostante relativo alle Scuole-Edifici coinvolti 
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3.3 Interventi del progetto  

In questa sezione, il sistema consente al RUP di inserire gli interventi, classificati per tipologia, che sono 

previsti per gli edifici/scuole indicate nella sezione precedente.  

Per ciascun intervento edilizio previsto nel progetto è necessario inserire tutte le informazioni che lo 

definiscono mediante il tasto Inserisci un intervento 

 

 

Una volta cliccato sul tasto Inserisci un intervento, il Sistema visualizza una schermata con una serie 

di campi la cui compilazione garantisce la descrizione di ogni singolo intervento edilizio previsto. Nello 

specifico, i campi previsti sono i seguenti:  
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(a) Classificazione dellõintervento: selezionandola tra quelle riportate nel menu a tendina: 

Manutenzione straordinaria 

Ristrutturazione 

Restauro e risanamento conservativo 

Nuova costruzione 

 
Nel caso in cui si selezioni un intervento classificato come Nuova costruzione, si apre un campo note 

dove ¯ necessario inserire una descrizione dellõintervento previsto. 

 

(b) Tipologia dellõintervento: selezionandola tra quelle riportate nel menu a tendina: 

Miglioramento sismico 

Adeguamento sismico 

Adeguamento normativo 

Efficientamento energetico 

 

(c) Caratteristiche dellõintervento: selezionandone una o più di una tra quelle riportate in elenco: 

Coinvolgimento strutture di fondazione 

Coinvolgimento strutture verticali portanti 

Coinvolgimento strutture orizzontali/solai 

Coinvolgimento tamponamenti esterni 

Coinvolgimento coperture 

Coinvolgimento organizzazione aule/disimpegni interni 

Coinvolgimento impianti 

Bonifica amianto 

 

(d) Descrizione dellõintervento: inserendo un breve testo che descriva le caratteristiche principali 

dellõintervento 

 

Una volta completato lõinserimento e delineata la descrizione dellõintervento previsto, il RUP deve 

necessariamente associare lo stesso ad uno o più edifici tra quelli definiti nella sezione precedente 

Edifici/scuole coinvolte  e riportati con il proprio codice identificativo. Successivamente è necessario 

cliccare sul tasto Salva per acquisire i dati inseriti 
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N.B.: Eõ necessario definire tutti gl i interventi in cui è articolato il progetto prima di procedere alla 

compilazione delle sezioni successive. 

 

 

3.4 Quadro economico 

In questa sezione, che esaurisce le operazioni da eseguire nellõarea Struttura progetto, il RUP deve 

compilare il Quadro economico pre-gara inserendo gli importi relativi a tutte le voci di costo previste 

dal Sistema. La tabella per lõinserimento dei dati è suddivisa in tre colonne. La prima è dedicata 

allõinserimento degli importi relativi al quadro economico complessivo dei lavori; la seconda e la terza 

visualizzano in automatico la ripartizione degli importi, per ciascuna voce di costo, tra finanziamento 

autorizzato e cofinanziamento, ove presente.  

La somma degli importi di tutte le voci di costo inserite deve essere pari allõimporto totale del progetto 

autorizzato. Diversamente, il Sistema non consente di procedere alla validazione del Quadro 

economico pre-gara 
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Come da normativa, per alcune voci il Sistema considera il limite di finanziamento ammissibile. 

Pertanto, qualora lõimporto inserito sia superiore a quello consentito, il Sistema segnala lõincongruenza 

visualizzando un Alert in prossimità della voce specifica e impedendo la validazione del Quadro 

Economico. Una volta concluse tutte le operazioni di compilazione, il RUP è tenuto a convalidare i dati 

inseriti nel Quadro cliccando prima sul tasto Salva e successivamente sul tasto Convalida il Quadro 

Economico. Successivamente alla validazione, il Quadro viene visualizzato in sola lettura. In caso di 

errori materiali, il Sistema permette comunque al RUP di annullare la convalida dei dati inseriti 

mediante il pulsante di Togli  convalida. Il pulsante rimane attivo fino alla convalida del Quadro 

economico rimodulato, presente nellõarea di Gestione del Progetto 

 

 

 

N.B.: La convalida del Quadro Economico pre-gara è propedeutica allõinserimento dei dati nellõarea di Gestione. 

Attraverso il tasto Torna al riepilogo si torna alla pagina iniziale, da cui si accede alla Gestione del progetto 
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4. Gestione del progetto  

Lõinserimento dei dati nellõarea Gestione del progetto è il secondo passo che è necessario eseguire. In 

questõarea il RUP è chiamato a perfezionare tutte le procedure previste mediante lõinserimento dei dati 

descrittivi del progetto esecutivo. Lõarea si compone delle seguenti sezioni: 

 

 

 

4.1 Cronoprogramma  dei l avori  

In questa sezione il RUP è chiamato a completare le informazioni relative al progetto inserendo nei 

campi in scrittura gli estremi cronologici dellõesecuzione lavori in via previsionale. Nello specifico, le 

informazioni da inserire sono: Data prevista inizio lavori; Data prevista fine lavori; Data prevista 

Certificato Regolare Esecuzione; Data prevista Collaudo 

 

Cronoprogramma dei lavori

Bandi per servizi di ingegneria/architettura

Bandi per lavori

Quadro economico rimodulato

Varianti in corso d'opera
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4.2 Bandi per servizi di Ingegneria e Architettura  

In questa sezione, il RUP è chiamato ad inserire i dati relativi alle procedure ad evidenza pubblica 

utilizzate per lõacquisizione dei servizi. In questo senso, la presente sezione del Sistema è articolata in tre 

sotto-sezioni che danno al RUP la possibilità di scegliere una o più modalità specifiche di acquisizione 

dei servizi. Nello specifico, le sotto-sezioni presenti a Sistema sono: (a) Bandi di gara; (b) 

Affidamenti diretti ; (c) Affidamenti interni. 

Il RUP che intende inserire un bando di gara e/o un affidamento diretto/interno per lõacquisizione di 

servizi deve prima accedere alla sotto-sezione corrispondente alla sua scelta e, successivamente, cliccare 

sul tasto di inserimento corrispondente 

 

 

 

(a) Bandi di gara  
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Nel caso in cui si è scelto di inserire un bando di gara per lõacquisizione di servizi, ¯ necessario cliccare 

sul tasto Nuovo bando servizi Ing-Arch. Successivamente il Sistema visualizza una maschera 

informatica in cui bisogna inserire le informazioni generali relative al tipo di gara scelta  

 

 

 

 

La documentazione richiesta in fase preliminare per lõacquisizione di servizi nella modalità Bandi di 

gara si articola in: 

 

 

Modalità di espletamento del bando 

Procedura ristretta 

Procedura aperta 

Procedura negoziata con pubblicazione 

Procedura negoziata senza pubblicazione 

Procedura in economia - cottimo fiduciario 

 

Oggetto del bando 

 

 

Breve descrizione testuale 

 

Criterio di selezione 

Prezzo più basso 

Offerta più vantaggiosa 

 

Solo dopo aver correttamente inserito tutte le informazioni richieste è possibile cliccare sul tasto Avanti 

e passare alla schermata successiva in cui sono presenti tre ulteriori maschere da compilare 

necessariamente in ordine progressivo: Definizione gara; Aggiudicazione; Convalida 
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¶ Definizione gara: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali alla definizione 

della procedura di gara scelta [N.B.: La tipologia dei dati e dei documenti richiesti può variare 

in base alla procedura di gara scelta. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Aggiudicazione: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali alla procedura di 

aggiudicazione [N.B.: La tipologia dei dati e dei documenti richiesti può variare in base alla 

procedura di gara scelta. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Convalida: in questa maschera è possibile validare gli esiti finali della procedura di gara utilizzando il 

tasto di Convalida Bando;  

N.B.: La compilazione di queste specifiche sezioni è da effettuarsi necessariamente in ordine 

progressivo. La maschera di Aggiudicazione e la maschera di Convalida  si attivano solamente dopo aver 

correttamente inserito e salvato i dati nella maschera Definizione gara 

 

(b) Affidamenti diretti  

Nel caso in cui si ¯ scelto di inserire un Affidamento diretto per lõacquisizione di servizi, ¯ necessario 

cliccare sul tasto Nuovo Affidamento diretto Ing. Arch. A questo punto il Sistema guida il RUP 

nellõinserimento in ordine progressivo di tutti i dati richiesti nelle due maschere: Definizione 

affidamento diretto; Convalida 

 

 

¶ Definizione affidamento diretto: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali 

alla definizione della procedura di affidamento [N.B.: La tipologia dei dati e dei documenti 
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richiesti può variare in base alla procedura di affidamento. Cfr. ALLEGATO al presente 

manuale]; 

¶ Convalida: in questa sezione è possibile validare gli esiti finali della procedura di affidamento 

mediante il tasto Convalida incarico diretto. Il Maschera Convalida viene visualizzata dal Sistema 

solo dopo il salvataggio dati nella sezione Definizione affidamento diretto; 

 

(c) Affidamenti interni 

Nel caso in cui si è scelto di inserire un Affidamento interno per lõacquisizione di servizi, ¯ necessario 

cliccare sul tasto Nuovo Affidamento interno Ing. Arch. A questo punto il Sistema guida il RUP 

nellõinserimento in ordine progressivo di tutti i dati richiesti nelle due maschere: Definizione 

affidamento interno; Convalida 

 

 

¶ Definizione affidamento interno: in questa sezione vengono richiesti tutti i dati funzionali alla 

definizione della procedura di affidamento interno [N.B.: La tipologia di dati richiesti può 

variare in base alla procedura di affidamento. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Convalida: in questa sezione è possibile validare gli esiti finali della procedura mediante il tasto 

Convalida incarico diretto. La maschera convalida viene visualizzata dal Sistema solo dopo il 

salvataggio dati nella sezione Definizione affidamento diretto; 

 

Una volta inserita una qualsiasi tipologia di procedura di gara e/o di affidamento diretto/interno per 

lõacquisizione di servizi di ingegneria e architettura ¯ sempre possibile procedere allõinserimento di 

ulteriori procedure di gara e/o affidamento diretto/interno semplicemente eseguendo nuovamente tutti 

i passaggi descritti. Tutte le procedure inserite, indipendentemente dallo stato di avanzamento delle 

stesse, vengono visualizzate dal Sistema in una tabella riepilogativa. Per ogni procedura inserita è 

possibile modificare o cancellare i dati mediante le icone Apri e Cancella, prima della convalida del 

bando/affidamento. 
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4.3 Bandi per i lavori  

In questa sezione, il RUP è chiamato ad inserire i dati relativi alle procedure ad evidenza pubblica per 

lavori. In questo senso, la presente sezione del Sistema è articolata in due sotto-sezioni che danno al 

RUP la possibilità di scegliere una o più modalità specifiche di progettazione dei lavori. Nello specifico, 

le sottosezioni presenti a Sistema sono: (a) Bandi di gara; (b) Affidamenti diretti . 

Il RUP che intende inserire un bando di gara e/o un affidamento diretto per i lavori deve prima 

accedere alla sotto-sezione scelta e, successivamente, cliccare sul tasto di inserimento corrispondente 
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La somma visualizzata alla voce Importo dei lavori da quadro economico richiama quanto 

precedentemente previsto dal RUP in Struttura Progetto nella sezione Quadro economico pre-gara. 

Pertanto, il totale delle somme messe a gara e/o in affidamento nella sezione Bandi per lavori non 

può in alcun modo superare il massimale stabilito nel Quadro economico pre-gara. 

 

(a) Bandi di gara  

Nel caso in cui si ¯ scelto di inserire un bando di gara per lõacquisizione di servizi, ¯ necessario cliccare 

sul tasto Nuovo bando per lavori. Successivamente il Sistema visualizza una maschera informatica in 

cui bisogna inserire le informazioni generali relative al tipo di gara scelta.  

La documentazione richiesta in fase preliminare per lõacquisizione di lavori nella modalit¨ Bandi di 

gara si articola in: 

 

 

 

 

Modalità di espletamento del bando 

Procedura ristretta 

Procedura aperta 

Procedura negoziata con pubblicazione 

Procedura negoziata senza pubblicazione 

Procedura in economia (cottimo fiduciario) 

Accordo quadro 

Procedura negoziata ex art. 57 comma 5 lett. A 

Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. B 

 

Oggetto del bando 

 

Breve descrizione testuale 

Criterio di selezione Prezzo più basso 

Offerta più vantaggiosa 

 

Solo dopo aver correttamente inserito tutte le informazioni richieste, è possibile cliccare sul tasto 

Avanti e passare alla schermata successiva in cui sono presenti tre ulteriori maschere da compilare 

necessariamente in ordine progressivo: Definizione gara; Aggiudicazione; Convalida. 

Inoltre, solo nel caso in cui nella maschera Definizione gara sia stata selezionata la voce la gara è 

composta da più lotti, al salvataggio dei dati, il Sistema visualizza automaticamente la specifica 

maschera Lotti  che deve essere compilata con le informazioni relativi ai diversi lotti messi a gara 

 



 

 

 

                  
 21 

 

 

¶ Definizione gara: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali alla definizione 

della procedura di gara scelta [N.B.: La tipologia dei dati e dei documenti richiesti può variare 

in base alla procedura di gara scelta. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Lotti [dove previsto]: In questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali alla definizione 

dei lotti in cui è ripartita la gara: codice lotto; oggetto e importo lotto; CIG; 

¶ Aggiudicazione: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali alla procedura di 

aggiudicazione di tutti i lotti aggiudicati [N.B.: La tipologia dei dati e dei documenti richiesti 

può variare in base alla procedura di gara scelta. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Convalida: in questa maschera è possibile validare gli esiti finali della procedura utilizzando il tasto 

di Convalida Bando;  

 

N.B.: La compilazione di queste specifiche sezioni deve essere effettuata necessariamente in 

ordine progressivo. La maschera di Aggiudicazione e la maschera di Convalida  si attivano solamente dopo 

aver correttamente inserito e salvato i dati nella maschera Definizione gara 

 

(b) Affidamenti diretti  

Nel caso in cui si ¯ scelto di inserire un Affidamento diretto per lõacquisizione di lavori, ¯ necessario 

cliccare sul tasto Nuovo Affidamento diretto per i lavori. A questo punto il Sistema guida il RUP 

nellõinserimento in ordine progressivo di tutti i dati richiesti nelle due maschere: Definizione 

affidamento diretto; Convalida 
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¶ Definizione affidamento diretto: in questa maschera devono essere inseriti tutti i dati funzionali 

alla definizione della procedura di affidamento [N.B.: La tipologia di dati richiesti può variare in 

base alla procedura di affidamento. Cfr. ALLEGATO al presente manuale]; 

¶ Convalida: in questa sezione è possibile validare gli esiti finali della procedura di affidamento 

mediante il tasto Convalida incarico diretto. La Maschera Convalida viene visualizzata dal 

Sistema solo dopo il salvataggio dati nella sezione Definizione affidamento diretto; 

 

Una volta inserita una qualsiasi tipologia di procedura di gara e/o di affidamento diretto per 

lõacquisizione di lavori ¯ sempre possibile procedere allõinserimento di ulteriori procedure di gara e/o 

affidamento diretto semplicemente eseguendo nuovamente tutti i passaggi descritti fin qui. Tutte le 

procedure inserite, indipendentemente dallo stato di avanzamento delle stesse, vengono visualizzate dal 

Sistema in una tabella riepilogativa. Per ogni procedura inserita è sempre possibile modificare o 

cancellare i dati mediante le icone Apri e Cancella 
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4.4 Quadro economico rimodulato  post-gara 

In questa sezione il RUP visualizza in modalità di sola lettura una tabella riassuntiva delle principali voci 

relative alle gare espletate e agli affidamenti. Il Quadro economico rimodulato può essere compilato 

solo se sono state precedentemente inserite e convalidate tutte le informazioni relative alle procedure di 

gara/affidamento presenti nella sezione Bandi per Servizi e Bandi per lavori.  

Nel caso in cui, in seguito allõespletamento delle procedure di gara/affidamento, alcuni degli importi 

fossero cambiati rispetto a quanto inserito nel Quadro economico pre-gara, il RUP può rimodulare il 

quadro economico che aveva compilato in precedenza.  

A differenza del Quadro economico pre-gara, in questa sezione il RUP può agire solo su specifiche 

voci del quadro:  

 

A.1 ð Importo lavori soggetti a ribasso 

A.3 ð Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

B 2.7 ð Spese tecniche per incarichi esterni 

B.6 ð IVA sui lavori  

B.7 ð IVA E CASSA sulle competenze tecniche 

 






